



PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS 2026

OBJETIVO 01/26

Fecha: 05/06/2026

1. OBJETIVO

Descripción	Cuantificador	Valor final esperado	Plazo
Campaña para la colocación de cartelería para facilitar la accesibilidad en la playa de La Concha	Cartelería	100% ejecución	Enero 2027

2. METAS

Descripción	Responsable	Coste/Recursos		Plazo	Seguimiento y medición			
		Previsto	Real		05/2026	06/2026	07/2026	01/2027
Solicitud de la subvención para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.	ENTE GESTOR	0 €		Diciembre 2025	Se recibe la subvención para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España			
Se realiza el primer contacto con COCEMFE para poder reunirse con ellos y valorar las opciones de cartelería	ENTE GESTOR	0 €		Junio 2026		Se acuerda una visita de campo el 14/07 para conocerlas opciones		
Se diseña y encarga la cartería pertinente para hacer accesible el entorno de La Concha	ENTE GESTOR	4.115€		Diciembre 2026			Pendiente de realizar	
Evaluación de las acciones llevadas a cabo y la necesidad de implementar más actuaciones accesibles	ENTE GESTOR	0 €		Enero 2027				Se valorará la actualización de la cartelería

Observaciones:

Realizado:

Aprobado:

Firma: CSIG

Firma: Dirección Ente Gestor



Ayuntamiento de Suances

PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS 2026

OBJETIVO 02/26

Fecha: 01/07/2026

1. OBJETIVO

Descripción	Cuantificador	Valor final esperado	Plazo
Campaña (julio, agosto y septiembre) con cuñas informativas en medio de comunicación radiofónico a nivel regional: Radiostudio	3 pases diarios y 2 modelos de cuña	100% ejecución	Septiembre 2026

2. METAS

Descripción	Responsable	Coste/Recursos		Plazo	Seguimiento y medición			
		Previsto	Real		06/2026	07/2026	07/2026	09/2026
Elaboración de 2 cuñas informativas con formato radiofónico sobre consejos preventivos para la utilización de las playas, limpieza y seguridad de las mismas	ENTE GESTOR	0 €		Junio 2026	Cuñas elaboradas			
Acuerdo con Radiostudio para la emisión de dichas cuñas informativas	ENTE GESTOR	798,60 €		Julio 2026		Emisión acordada durante 3 meses		
Emisión de las cuñas 3 veces diarias	ENTE GESTOR	0 €		Septiembre 2026			Emisiones realizadas con éxito	

Observaciones:

Realizado:

Firma: CSIG

Aprobado:

Firma: Dirección Ente Gestor



Ayuntamiento de Suances

PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS 2026

OBJETIVO 03/26

Fecha: 8/06/2026

1. OBJETIVO

Descripción	Cuantificador	Valor final esperado	Plazo
Mejora de los servicios asistenciales de las personas discapacitadas	Al menos 1 playa	100% ejecución	Septiembre 2026

2. METAS

Descripción	Responsable	Coste/Recursos		Plazo	Seguimiento y medición			
		Previsto	Real		06/2026	07/2026	08/2026	10/2026
Dar a conocer el préstamo y disponibilidad de silla anfibia en la playa de La Concha	ENTE GESTOR	0€		Septiembre 2026	Comienza la temporada de socorrismo y el préstamo de la silla anfibia			
Elaboración de nota de prensa mencionando la posibilidad de préstamo de la silla anfibia	ENTE GESTOR	0€		Junio 2026	Se publica la nota de prensa en la página web del ayuntamiento y los periódicos regionales			
Préstamo de silla anfibia en vigor	ENTE GESTOR	0€		Septiembre 2026	Disponibilidad de silla anfibia en la playa para todo aquel que lo necesite			

Observaciones:

Realizado:

Firma: CSIG

Aprobado:

Firma: Dirección Ente Gestor



Ayuntamiento de Suances

PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS 2026

OBJETIVO 04/26

Fecha: 01/06/2026

1. OBJETIVO

Descripción	Cuantificador	Valor final esperado	Plazo
Campaña de revegetación de las dunas de la playa de Tagle en colaboración con el voluntariado de la asociación Ecologistas en Acción	Al menos 1 playa	100% ejecución	Diciembre 2026

2. METAS

Descripción	Responsable	Coste/Recursos		Plazo	Seguimiento y medición			
		Previsto	Real		06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Contacto con Ecologistas en Acción para establecer las actuaciones a realizar	ENTE GESTOR	0 €		Junio 2026	Actuación definida: revegetación dunar			
Elaboración del permiso a costas para llevar a cabo la revegetación dunar	ENTE GESTOR	0 €		Agosto 2026		Realización en proceso del permiso necesario		
Envío del permiso a costas	ENTE GESTOR	0 €		Agosto 2026		Se está esperando a que sea acabado para proceder a su envío		
Revegetación dunar en Tagle	ENTE GESTOR	0 €		Diciembre 2026				

Observaciones:

Realizado:

Firma: CSIG

Aprobado:

Firma: Dirección Ente Gestor



Ayuntamiento de Suances

PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS 2026

OBJETIVO 05/26

Fecha: 27/07/2026

1. OBJETIVO

Descripción	Cuantificador	Valor final esperado	Plazo
Campaña de recogida y limpieza de microplásticos en la playa de Los Locos	Al menos 1 playa	100% ejecución	Julio 2026

2. METAS

Descripción	Responsable	Coste/Recursos		Plazo	Seguimiento y medición			
		Previsto	Real		06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Preparación de actividades de educación ambiental en colaboración con Costa Quebrada	ENTE GESTOR	0 €		Junio 2026	Primeros contactos y definición de actividades			
Difusión de la actividad de recogida de plásticos en tablón y pantalla municipal	ENTE GESTOR	0 €		Julio 2026		Difusión de la carterlería de actividades		
Realización de la actividad	ENTE GESTOR	0 €		Julio 2026		La fecha de realización es el 27/07/26		

Observaciones:

Realizado:

Firma: CSIG

Aprobado:

Firma: Dirección Ente Gestor